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RESUME 

Le projet pilote sur la gestion des déchets et la prévention de la pollution du lac Kivu et de la rivière 

Ruzizi s’est déroulé du 15 décembre 2021 au 31 août 2022 dans le cadre de « l’appui à la gestion 

intégrée des ressources en eau du lac Kivu et de la rivière Ruzizi » sous l’accompagnement de la 

GIZ et de l’ABAKIR, avec comme objectifs de contribuer à la réduction des menaces qui pèsent 

sur ces  deux écosystèmes aquatiques, et la connaissance des zones susceptibles dans le bassin de 

Bukavu pour une meilleur prévention. 

Au cours de cette période, une cartographie des dangers qui guettent cette zone a été réalisée 

moyennant l’analyse « produits spatiales ». La sensibilisation de la population locale sur la gestion 

durable et la réduction des risques de pollution par les déchets dans l’environnement aquatique a 

été menée à travers les ateliers de renforcement des capacités des leaders communautaires et 

autorités politico-administratives, ainsi que des caravanes et sketchs, des émissions radio-télévisées 

et des campagnes de sensibilisation porte à porte. 

Dans le cadre de ce projet, une superficie totale de 1759m2 a été restaurée en végétations aquatiques 

et 3946 kg des déchets plastiques flottants ont été collectés au lac Kivu et sur la rivière Ruzizi et 

mis en valeur dans la fabrication des pavés et objets d’art par les organisations partenaires au 

LHAGREN-UOB. 

Ainsi, la collaboration avec toutes les parties prenantes dans l’assainissement de la ville de Bukavu 

est d’une grande importance en vue d’accompagner et pérenniser les actions du LHAGREN-UOB 

dans la gestion durable des eaux du lac Kivu et de la rivière Ruzizi pour le bien-être des générations 

présentes et futures. 
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1. INTRODUCTION 

Les sources de pollution dans la zone littorale du lac Kivu et de la rivière Ruzizi sont nombreuses 

et comprennent essentiellement des ordures, les eaux usées, les érosions et sédimentations. Les 

principales menaces proviennent surtout des taux de croissance démographique élevés de la 

population, ce qui entraîne une demande croissante en biens et services conduisant à une production 

croissante d’ordures. Selon la Mairie de Bukavu, la ville compte à ce jour plus de 1.600.000 

habitants et fait face à des sérieux problèmes d’assainissement. Bukavu et ses environs produisent 

en moyenne une quantité de 898 tonnes de déchets ménagers journalièrement, dont seulement 7% 

des déchets sont acheminés vers des dépotoirs publiques (Elakat, Musigiko, Cidaho). La majeure 

partie des déchets produits par la population locale se retrouve dans les rivières et le lac à cause de 

la topographie accidentée que présente le relief autour du lac Kivu. Le manque d’infrastructures 

pour la gestion des eaux usées et pluviales, et l’absence des normes de réglementation urbanistique 

augmentent le risque de contamination des eaux du lac Kivu et de la rivière Ruzizi (Basima et al., 

2006). 

Les activités anthropiques au littoral jouent en défaveur de ces deux écosystèmes aquatiques. D’une 

part, il s’observe une diminution graduelle de la superficie du lac et la disparition des zones de fraie 

due à la destruction des végétaux aquatiques par la population à la recherche des parcelles. 

D’autre part, la prolifération des déchets plastiques, plus résistants dans les écosystèmes 

aquatiques, pose problème. En effet, ils affectent négativement la vie de certaines espèces de 

poissons qui parfois se retrouvent coincés dans des emballages plastiques affectant ainsi leur 

mobilité. En plus, le plastique ne se dégrade pas en milieu aquatique mais se décompose en 

microplastiques invisibles à l’œil nu libérant des molécules toxiques qui peuvent être ingérés par 

les organismes aquatiques (Green, 2020 ; Odobel et al., 2021). 

Les déchets plastiques flottants au lac Kivu et à la rivière Ruzizi ont des conséquences physiques 

et écologiques sur la productivité de ces deux écosystèmes. Ceux-ci se déposent au littoral 

obstruant les zones de fraie et perturbant la navigation. A la rivière Ruzizi les déchets sont 

transportés du lac Kivu jusqu’au lac de barrage où ils sont entassés, empêchant le fonctionnement 

normal des turbines à la centrale hydroélectrique Ruzizi Ier, ce qui conduit le plus souvent à la 

perturbation de la fourniture en courant électrique dans la ville et ses environs. Ces déchets auront 

des conséquences catastrophiques à long terme si des mesures adéquates ne sont pas prises. 
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Au lac Kivu, la zone littorale colonisée par les macrophytes joue un rôle important car la quasi-

totalité des espèces de poissons ne colonise que cet habitat (Kaningini et al., 1999). Ces poissons 

y pondent des œufs et y tirent une bonne partie de leur nourriture. Une fois les macrophytes sur 

les rives sont détruits, le stock de poissons à pêcher diminue, et cela a un impact négatif sur le 

revenu des pêcheurs et sur la santé des consommateurs des poissons (Sato, 1987 ; Akonkwa et al., 

2017). Les végétaux aquatiques maintiennent et protègent les zones côtières contre les 

érosions,  participent à l’épuration des eaux et retiennent les déchets flottants. Au lac Kivu et à la 

rivière Ruzizi les repeuplements des macrophytes sont souvent perturbés par les constructions 

anarchiques des maisons, l’installation des ports, marchés et entrepôts dans les 10 mètres de rive. 

Cela a comme inconvénient la dégradation de la qualité écologique du lac Kivu et de la rivière 

Ruzizi. 

Le présent projet avait comme objectif principal de contribuer à la réduction des menaces de 

pollution qui pèsent actuellement sur la zone littorale du lac Kivu et de la rivière Ruzizi. 

Spécifiquement, il s’agissait : 

i. de cartographier les aléas liés aux érosions, qui guettent la zone littorale du lac Kivu et de 

la rivière Ruzizi, bassin de Bukavu ; 

ii. de sensibiliser les populations riveraines du lac Kivu et de la rivière Ruzizi, bassin de 

Bukavu ; 

iii. de restaurer des végétaux aquatiques dans la zone littorale du lac Kivu et le long de la partie 

amont de la rivière Ruzizi, bassin de Bukavu ; 

iv. de ramasser les déchets plastiques flottant à la surface des eaux littorales du lac Kivu, bassin 

de Bukavu et du lac de barrage de la centrale hydroélectrique Ruzizi I ; 

v. de formuler des recommandations à l’endroit de la population (leader d’opinion) et des 

décideurs (dirigeants). 

Ainsi, avec l’appui financier de la GIZ, ce projet pilote répond à la vision de l’Autorité du Bassin 

du lac Kivu et de la rivière Ruzizi (ABAKIR) dans son objectif de contribuer à la gestion durable 

de ces ressources transfrontalières. 
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2. RÉALISATIONS EN TERMES D’APPLICATIONS CARTOGRAPHIQUES (SIG) 

L’objectif a été premièrement de mettre en évidence une esquisse cartographique montrant les 

zones susceptibles au déclenchement de l’érosion, les zones propices aux flux sédimentaires dans 

la zone littorale du lac Kivu et de la rivière Ruzizi (bassin de Bukavu), ainsi que l’espace sujette 

aux inondations suite aux débordements récurrents de la rivière Kahwa. En second lieu, les 

autorités politico-administratives et plusieurs cadres de base de la ville de Bukavu ont été 

sensibilisés sur la recrudescence de ces aléas frappant la zone littorale de la ville de Bukavu. 

Signalons qu’à part l’appui financier, le laboratoire LHAGREN a bénéficié des acquis d’un 

webinaire organisé (le 10 mars 2022) par la GIZ dans lequel des experts du centre aérospatial 

allemand ont présenté des résultats de leur évaluation sur le risque d’érosion dans le bassin du 

lac Kivu et de la rivière Ruzizi ainsi que l’évaluation et la surveillance des paramètres d’érosion 

des sols dans le bassin transfrontalier du lac Kivu et de la rivière Ruzizi. Les rapports détaillés 

ainsi que le package des données reçues à l’issu de ce webinaire, ont été inspirateurs pour 

LHAGREN et ont été exploités (cas des données CHIPS sur l’analyse des précipitations) dans 

différentes applications SIG. La méthodologie relative à ces applications SIG se trouve avec 

détails dans le rapport de la 2ème phase de ce projet pilote. 

2.1  Susceptibilité à l’initiation de l’érosion  

Une carte à haute résolution montrant les zones propices à la formation (initiation) de l’érosion a 

été établie. Trois niveaux de susceptibilité sont présentés, à savoir : faible, élevé et très élevé. Les 

analyses montrent que 57,5 hectares sur un total de 506 hectares, soit 11%, possèdent une 

susceptibilité élevée ou très élevée à l’initiation de l’érosion. Cette catégorie à niveau de 

susceptibilité concerne les zones avec une faible ou absence de couvert végétal ainsi que ceux avec 

des valeurs de pentes élevées. 

2.2  Zones susceptibles à une forte sédimentation  

L’outils SIG Stream Power Index (puissance des cours d’eaux) permettant d’évaluer la stabilité des 

rivières à l'échelle d'un bassin versant, a été utilisé pour mettre en évidence les zones propices aux 

fortes sédimentations sur le littoral sud du lac Kivu et de la rivière Ruzizi. 
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Une carte montrant ces zones a été établie (voir annexe 4). Ces zones à fort afflux sédimentaire 

correspondent aussi souvent à des zones où s’observent une forte menace de pollution des eaux 

(déversement des déchets de toute sorte). 

En tout, six zones proches d’exutoires des cours d’eaux montrent des indices élevés de puissance 

de flux de ruissellement.  Il s’agit des exutoires des rivières Wesha, Tshula, Nyachiduduma, Bwindi 

et Mukukwe. 

Une attention devra être portée en amont, dans les bassins versants de ces cours d’eau afin 

d’atténuer ou de prévenir les flux sédimentaires aux niveaux d’exutoires. 

Notons cependant que la dynamique côtière du lac observée (à Bukavu) semble liée non pas 

seulement au flux sédimentaire provenant des rivières, mais aussi à l’action volontaire de l’homme. 

C’est l’exemple de la baie de Ndendere, où s’observe depuis quelques décennies, une 

sédimentation artificielle. L’homme déposerait volontairement des remblais dans le lac. Un recul 

du lac de 0,4 ha sur une longueur d’environ 50m dans la période septembre 2004 à janvier 2021 y 

est observé. Sur ce terrain additionnel en défaveur du lac Kivu, plusieurs maisons y ont été érigées. 

Ce phénomène cause la diminution graduelle de la superficie du lac.  

2.3 Inondations par débordement de la rivière Kahwa, axe Nyamugo-lac Kivu 

Pour circonscrire la zone qui connait le problème d’inondation suite au débordement de la rivière 

Kahwa, des enquêtes de terrain ont été menées grâce à l’outils Kobotoolbox 

(https://kobotoolbox.org) sur une étendue de 3 km de long et 400m de large, depuis l’exutoire de 

la rivière Kahwa jusqu’aux quartiers Industriel et Nyamugo. 

Une carte montrant la distribution des hauteurs d’eau atteintes par le débordement de la rivière 

Kahwa (particulièrement, l’évènement pluvieux du 16 mars 2022) a été établie (voir annexes 6 et 

7). 

Considérant les 132 sites connaissant le problème d’inondation, la hauteur moyenne d’eau atteinte 

est de 72 cm. Il a été remarqué que les structures urbaines (telle que les routes, les bâtiments, les 

zones de courbure de la rivière Kahwa), ainsi que la topographie du terrain, semblent dicter le flux 

d’eau lors d’évènement d’inondation. 

https://kobotoolbox.org/


5 
 

- Rapport final du projet pilote GIZ-LHAGREN sur la prévention de la pollution du lac Kivu et de la rivière Ruzizi, bassin de Bukavu - 

 

2.4  Autres réalisations en termes d’application cartographique 

- La statistique sur le degré d’anthropisation de la bordure sud du lac Kivu (Axe Kazingo-RuziziI). 

Les données de la couverture de sol Worldcover 2020, sur une bordure de 70 m de large du lac 

Kivu et de la rivière Ruzizi, montrent une couverture du bâti de 67,4 ha soit une densité du bâti 

d’environ 40% (voir annexes 3 et 5). 

- Un lever GPS afin de cartographier les sites de restauration des macrophytes dans le cadre des 

activités du projet pilote et évaluer leur étendue en termes de longueur et de superficie couverte. 

Considérant tous les sites restaurés, une superficie totale de 1759m2 sur une longueur totale de 

1536m est concernée par la restauration des macrophytes aquatiques au lac Kivu et sur la rivière 

Ruzizi (voir annexes 1 et 2). 

L’activité est disponible sur https://www.univofbukavu.org/2022/05/11/resume-sur-les-outputs-

des-applications-cartographiques-du-laboratoire-dhydrobiologie-daquaculture-et-de-gestion-des-

ressources-naturelles-lhagren/ 

 

Figure 1 : Localisation des sites des sensibilisation, de restauration des macrophytes et de 

ramassage des déchets plastiques 

 

https://www.univofbukavu.org/2022/05/11/resume-sur-les-outputs-des-applications-cartographiques-du-laboratoire-dhydrobiologie-daquaculture-et-de-gestion-des-ressources-naturelles-lhagren/
https://www.univofbukavu.org/2022/05/11/resume-sur-les-outputs-des-applications-cartographiques-du-laboratoire-dhydrobiologie-daquaculture-et-de-gestion-des-ressources-naturelles-lhagren/
https://www.univofbukavu.org/2022/05/11/resume-sur-les-outputs-des-applications-cartographiques-du-laboratoire-dhydrobiologie-daquaculture-et-de-gestion-des-ressources-naturelles-lhagren/
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2.5 Durabilité de l’activité 

Le LHAGREN compte poursuivre avec ses recherches scientifiques sur les susceptibilités 

d’érosions dans le bassin versant du lac Kivu et de la rivière Ruzizi tout en menant des plaidoyers 

et d’actions préventives d’atténuation. Il compte également maintenir le cadre d’information et 

d’échange avec les cadres de base en vue de susciter leur engagement dans la prévention des 

risques. 

Notons néanmoins que dans ces initiatives, le LHAGREN fait face à divers défis, entre autres le 

déficit des moyens financiers et parfois aussi la défaillance de certaines autorités politico-

administratives dans les mesures d’accompagnement. 
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3. ACTIVITE DE SENSIBILISATION DE LA POPULATION RIVERAINE DU LAC 

KIVU ET DE LA RIVIERE RUZIZI SUR LA GESTION DES DECHETS DANS LA 

VILLE DE BUKAVU 

Différentes activités ont été organisées, entre autres : la sensibilisation porte à porte (avec 526 

ménages) et du grand public par les caravanes motorisées, le sketch d’animation, les publicités 

audios à la radio Maendeleo et la diffusion des activités à la chaine de télévision HOPE CHANEL. 

Des activités telles que les ateliers de formations sur la gestion des déchets ont été organisées pour 

renforcer les capacités des leaders communautaires et autorités politico-administratives dans la 

ville de Bukavu. Ces activités peuvent être consultées en ligne sur 

www.univofbukavu.org/lhagren/. Un questionnaire d’enquête a été soumis aux ménages qui 

analysent les aspects socio-démographiques, la gestion et les menaces des déchets sur les 

écosystèmes lac Kivu et rivière Ruzizi. Les ménages ont été enquêtés par la méthode de boule de 

neige. Les données ont été collectées en utilisant l’application Kobocollect. Les points qui suivent 

présentent en synthèse le déroulement des différentes activités sur la gestion des déchets dans le 

bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi à Bukavu. 

3.1  Sensibilisation des ménages et marchés riverains du lac Kivu et de la rivière Ruzizi 

dans le bassin de Bukavu  

L’équipe de LHAGREN-UOB a sensibilisé 526 ménages autour du lac Kivu, des rivières Ruzizi et 

Kawa dans la ville de Bukavu. Les ménages étaient sensibilisés sur la gestion des déchets dans la 

ville de Bukavu en vue de limiter leurs impacts sur les écosystèmes aquatiques. Ces sensibilisations 

s’appuyaient sur des dépliants avec des messages reprenant les menaces liées à la présence des 

déchets sur le lac Kivu et la rivière Ruzizi. Cette activité est disponible en ligne sur:   

https://www.univofbukavu.org/2022/02/25/campagne-de-sensibilisation-sur-la-gestion-des-dechets-dans-

le-bassin-du-lac-kivu-et-de-la-riviere-ruzizi/ et https://www.univofbukavu.org/2022/03/02/fin-de-lactivite-

campagne-de-sensibilisation-porte-a-porte-sur-la-gestion-des-dechets-dans-le-bassin-du-lac-kivu-et-de-la-

riviere-ruzizi-a-bukavu/  

http://www.univofbukavu.org/lhagren/
https://www.univofbukavu.org/2022/02/25/campagne-de-sensibilisation-sur-la-gestion-des-dechets-dans-le-bassin-du-lac-kivu-et-de-la-riviere-ruzizi/
https://www.univofbukavu.org/2022/02/25/campagne-de-sensibilisation-sur-la-gestion-des-dechets-dans-le-bassin-du-lac-kivu-et-de-la-riviere-ruzizi/
https://www.univofbukavu.org/2022/03/02/fin-de-lactivite-campagne-de-sensibilisation-porte-a-porte-sur-la-gestion-des-dechets-dans-le-bassin-du-lac-kivu-et-de-la-riviere-ruzizi-a-bukavu/
https://www.univofbukavu.org/2022/03/02/fin-de-lactivite-campagne-de-sensibilisation-porte-a-porte-sur-la-gestion-des-dechets-dans-le-bassin-du-lac-kivu-et-de-la-riviere-ruzizi-a-bukavu/
https://www.univofbukavu.org/2022/03/02/fin-de-lactivite-campagne-de-sensibilisation-porte-a-porte-sur-la-gestion-des-dechets-dans-le-bassin-du-lac-kivu-et-de-la-riviere-ruzizi-a-bukavu/
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Figure 2 : Sensibilisation des ménages riverains du lac Kivu et des rivières Ruzizi et Kawa sur la 

gestion des déchets dans la ville de Bukavu 

Dans les marchés riverains, 5 marchés autour du lac Kivu et 1 marché autour de la rivière Ruzizi 

ont été sensibilisés sur la gestion des déchets dans leurs entités respectives. L’équipe de 

LHAGREN-UOB demandait chaque fois aux vendeurs et vendeuses de s’abonner aux 

organisations d’assainissement de la ville de Bukavu. Cette sensibilisation a fait que les 

responsables des marchés puissent accélérer le processus de payement de la taxe de 600 FC par 

semaine pour les petits détaillants et 1000 FC pour les grossistes en guise de participation aux 

efforts d’assainissement de leur milieu de travail. Une avancée positive a ainsi été signalée par les 

responsables des marchés dans l’abonnement des membres aux structure de collecte des déchets. 

 

Figure 3 : Sensibilisation des marchés riverains du lac Kivu et des rivières Ruzizi et Kahwa sur la 

gestion des déchets dans la ville de Bukavu 
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3.2 Organisation des émissions radio-télévisées 

Un spot publicitaire a été conçu en deux langues (Swahili et Français) fréquemment parlées dans 

la région. Ci-dessous le message de sensibilisation : 

Message en Français : « Le lac Kivu et la Rivière Ruzizi ne sont pas des dépotoirs, leur protection 

est très cruciale. Je m’engage à : ne pas jeter les sachets et les bouteilles dans les rivières et 

caniveaux pour protéger mon lac Kivu et ma rivière Ruzizi. Je m’engage à : jeter tous les déchets 

dans une poubelle environnante. Je m’engage à : adhérer au programme d’évacuation et 

traitement des déchets dans la ville de Bukavu. Je m’engage à : protéger les végétaux autour du 

lac Kivu et de la rivière Ruzizi ».  Message du Laboratoire d’Hydrobiologie, d’Aquaculture et de 

Gestion des Ressources Naturelles de l’Université Officielle de Bukavu sous l’appui de l’Autorité 

du Bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi en partenariat avec la GIZ, la Coopération Allemande 

et l’Union Européenne. 

Message en Swahili : « Wakaaji ya Bukavu, Ziwa Kivu na mto Ruzizi siyo Jalala. Ukingo yao ni ya 

lazma sana. Kwahiyo : Nina kusudiya ku tupa ma sachets na macupa ndani ya poubelle kwakulinda 

mazingira ya ziwa Kivu na mto Ruzizi. Nina kusudiya kuji orozesha katika kundi yaku ondowa 

uchafu ndani ya muji ya Bukavu. Nina kusudiya ku linda matete kando kando ya ziwa kivu na mto 

Ruzizi ». Ni ujumbe toka cuo kikuu ya serkali UOB ku pitiya Laboratoire ya Hydrobiologie, 

Aquaculture et Gestion des Ressources Naturelles iki shirikiyana na Autorité du Bassin du lac Kivu 

et de la rivière Ruzizi, kwaku pitiya musaada wa kipesa ya shirika ya Ujermani GIZ na Umoja wa 

Ulaya. Ces messages sont régulièrement émis sur la chaine de la radio Maendeleo (fréquence 88.8 

FM, www.maendeleo.info) et passent en moyenne 2 fois par jours. Ce spot publicitaire est diffusé 

depuis février 2022 et à travers cette chaine de la radio locale, le message arrive facilement dans 

toute l’étendue de la province du Sud-Kivu. Quant à la chaine de télévision Hope Chanel, elle 

diffusait les activités du projet sur la fréquence 511.25 Mhz. 

A part les publicités, le Directeur de LHAGREN a été invité à sept débats citoyens dans des 

émissions en rapport avec la gestion des déchets et la protection du lac Kivu et de la rivière Ruzizi. 

3.3 Caravane et Sketch de sensibilisation de la population riveraine du lac Kivu et de la 

rivière Ruzizi sur la gestion des déchets dans la ville de Bukavu 

Après avoir sensibilisé les ménages porte à porte, les petits détaillants et grossistes dans les 

marchés, le LHAGREN-UOB a organisé des caravanes et sketchs sur la gestion des déchets dans 

http://www.maendeleo.info/
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la ville de Bukavu. Ces caravanes consistaient à réveiller la conscience de la population sur les 

menaces des déchets au lac Kivu et sur la rivière Ruzizi. 

Pour les convois motorisés les messages ont été chaque fois lancés en langue locale (Swahili) pour 

mieux les vulgariser à toutes les couches confondues. Les sensibilisateurs portaient des t-shirts 

avec les messages : « Le lac Kivu n’est pas un dépotoir, sa protection est cruciale (T-shirts de 

couleur jaune) et Arrêtons les rejets des déchets et les constructions anarchiques autour de la 

rivière Ruzizi et du lac Kivu (T-shirts de couleur verte) ». 

 

Figure 4 : Convoi motorisé de sensibilisation de la population riveraine du lac Kivu et de la 

rivière Ruzizi sur la gestion des déchets 

Deux caravanes et Sketchs ont été organisés le long du lac Kivu et de la rivière Ruzizi. Sur un 

podium monté sur une camionnette, les artistes ont animé des sketchs à chaque point de 

stationnement suivant l’itinéraire. Les artistes ont apporté des messages de sensibilisation sur les 

menaces des déchets produits par la population de la ville de Bukavu sur les écosystèmes du lac 

Kivu et de la rivière Ruzizi. 

Les artistes ont appelé la population à : 

- Eviter de jeter les déchets dans les caniveaux, 

- Adopter des gestes écologiques en s’abonnant aux associations ou structures de collecte des 

déchets dans la ville, 

- Jeter les déchets dans les poubelles, 

- Se fabriquer localement des poubelles. 
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Cette activité est disponible en ligne sur https://www.univofbukavu.org/2022/02/25/campagne-de-

sensibilisation-sur-la-gestion-des-dechets-dans-le-bassin-du-lac-kivu-et-de-la-riviere-ruzizi/  

 

Figure 5 : Animation du public le long du lac Kivu sur la gestion des déchets dans la ville de 

Bukavu 

Ces messages ont attiré l’attention de la population qui a fait preuve d’un grand intérêt à suivre le 

Sketch. Exemple de message sur l’axe rivière Ruzizi : « Sans la rivière Ruzizi pas du courant 

électrique dans la ville de Bukavu, sans la rivière Ruzizi difficultés de voyager et d’échanges 

avec le Rwanda et le Burundi, … ». La synthèse de cette activité peut être consultée en ligne sur 

https://www.univofbukavu.org/2022/09/07/caravane-et-sketch-de-sensibilisation-de-la-

population-riveraine-du-bassin-de-la-riviere-ruzizi-sur-la-gestion-des-dechets-dans-la-ville-

bukavu/  

 

Figure 6 : Attention du public sur le sketch de sensibilisation dans le marché ELAKAT 

3.4 Ateliers de renforcement des capacités des leaders communautaires et autorités politico-

administratives sur la gestion des déchets dans la ville de Bukavu  

En vue de renforcer les différentes sensibilisations, le LHAGREN-UOB a organisé des ateliers de 

formation. Quatre ateliers ont été organisés dans 3 axes à savoir : Panzi, Kadutu, Bagira et Ibanda. 

Ces formations ont réuni 200 acteurs composés des membres de la société civile, des comités 

https://www.univofbukavu.org/2022/02/25/campagne-de-sensibilisation-sur-la-gestion-des-dechets-dans-le-bassin-du-lac-kivu-et-de-la-riviere-ruzizi/
https://www.univofbukavu.org/2022/02/25/campagne-de-sensibilisation-sur-la-gestion-des-dechets-dans-le-bassin-du-lac-kivu-et-de-la-riviere-ruzizi/
https://www.univofbukavu.org/2022/09/07/caravane-et-sketch-de-sensibilisation-de-la-population-riveraine-du-bassin-de-la-riviere-ruzizi-sur-la-gestion-des-dechets-dans-la-ville-bukavu/
https://www.univofbukavu.org/2022/09/07/caravane-et-sketch-de-sensibilisation-de-la-population-riveraine-du-bassin-de-la-riviere-ruzizi-sur-la-gestion-des-dechets-dans-la-ville-bukavu/
https://www.univofbukavu.org/2022/09/07/caravane-et-sketch-de-sensibilisation-de-la-population-riveraine-du-bassin-de-la-riviere-ruzizi-sur-la-gestion-des-dechets-dans-la-ville-bukavu/
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locaux de développement, des autorités politico-administratives (Mairie de Bukavu, Bourgmestres, 

chefs des quartier, chefs d’avenues, chefs des marchés), des jeunes entrepreneurs, des chercheurs, 

les médias locaux, les responsables des associations d’assainissement et les services étatiques ayant 

l’environnement dans leurs attributions. Ces formations ont abordé des questions relatives à la 

responsabilité de chaque entité dans la gestion des déchets, conformément aux textes 

règlementaires en vigueur. Les participants ont compris les différentes initiatives locales de 

valorisation des déchets en vue de sauver la vie du lac Kivu et de la rivière Ruzizi. Certains 

éléments de cette activité sont postés sur https://www.univofbukavu.org/2022/04/29/premier-

atelier-de-formation-a-bagira/,https://www.univofbukavu.org/2022/05/19/deuxieme-atelier-de-

formation-a-bagira/,https://youtube.com/watch?=ilrwhZRwQ-k&feature=share 

 

Figure 7 : Quelques images des ateliers de formations tenus à Bukavu sur la gestion des déchets 

Le LHAGREN-UOB a clôturé ces formations en appelant les participants à protéger les acquis du 

projet entre autres les poubelles, les pancartes et les macrophytes. Le LHAGREN-UOB a émis en 

avait profité pour émettre sa volonté de poursuivre la collaboration avec les autorités et les cadres 

de base pour renforcer les politiques de gestion des déchets. 

Quatre mois plus tard, le LHAGREN-UOB a sélectionné 125 personnes regroupées en 5 groupes 

cibles de 25 personnes par groupe pour les échanges d’expériences sur les activités du projet pilote 

de LHAGREN-UOB dans la ville de Bukavu. Ces personnes ont été choisies en fonction de leurs 

influences respectives sur les acquis du projet. Les personnes riveraines des sites restaurés ont été 

beaucoup visées. Ces rencontres ont abouti à des mécanismes d’intégration de la communauté 

riveraine dans les efforts de protection des macrophytes, des poubelles et des pancartes.  Le résumé 

de ces ateliers est disponible sur https://www.univofbukavu.org/2022/09/12/atelier-de-5-jours-

dechange-avec-les-groupes-cibles-sur-la-gestion-des-dechets-la-restauration-des-vegetaux-

aquatiques-et-la-sensibilisation-dans-le-bassin-du-lac-kivu-et-de-la-riviere-ruziz/. 

https://www.univofbukavu.org/2022/04/29/premier-atelier-de-formation-a-bagira/
https://www.univofbukavu.org/2022/04/29/premier-atelier-de-formation-a-bagira/
https://www.univofbukavu.org/2022/05/19/deuxieme-atelier-de-formation-a-bagira/
https://www.univofbukavu.org/2022/05/19/deuxieme-atelier-de-formation-a-bagira/
https://youtube.com/watch?=ilrwhZRwQ-k&feature=share
https://www.univofbukavu.org/2022/09/12/atelier-de-5-jours-dechange-avec-les-groupes-cibles-sur-la-gestion-des-dechets-la-restauration-des-vegetaux-aquatiques-et-la-sensibilisation-dans-le-bassin-du-lac-kivu-et-de-la-riviere-ruziz/
https://www.univofbukavu.org/2022/09/12/atelier-de-5-jours-dechange-avec-les-groupes-cibles-sur-la-gestion-des-dechets-la-restauration-des-vegetaux-aquatiques-et-la-sensibilisation-dans-le-bassin-du-lac-kivu-et-de-la-riviere-ruziz/
https://www.univofbukavu.org/2022/09/12/atelier-de-5-jours-dechange-avec-les-groupes-cibles-sur-la-gestion-des-dechets-la-restauration-des-vegetaux-aquatiques-et-la-sensibilisation-dans-le-bassin-du-lac-kivu-et-de-la-riviere-ruziz/
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Figure 8 : Quelques images d’encadrement et d’échanges avec les groupes cibles sur les activités 

du projet pilote 

Selon les appréciations des groupes cibles (tableau 1), ils sont à 50% d’accord avec l’activité de 

sensibilisation de la population et à 36% plutôt d’accord que pas d’accord. L’activité de 

restauration des végétaux au bord du lac Kivu et de la rivière Ruzizi dans le bassin de Bukavu est 

à 42% d’accord et 37 % plutôt d’accord que pas d’accord. L’activité de ramassage des déchets est 

à 40% d’accord et 34% plutôt d’accord que pas d’accord, celle de fixation des poubelles et 

pancartes avec 38% d’accord et 37% plutôt d’accord que pas d’accord. 

Tableau 1 : Evaluation des objectifs et activités du projet pilote (en pourcentage) par les acteurs 

des groupes cibles riverains du lac Kivu et de la rivière Ruzizi 

Activités  D'accord  

Plutôt 

d'accord que 

pas d'accord 

Plutôt pas 

d'accord que 

d'accord  

Pas 

d'accord  

Sensibilisation de la population  50 36 11 3 

Restauration des végétaux 

aquatiques   42 37 13 8 

Ramassage des déchets plastiques  40 34 17 9 

Fixation des poubelles et pancartes  38 37 11 14 
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3.5 Quelques difficultés rencontrées 

Les campagnes de sensibilisation de la population urbaine de Bukavu et riveraine du lac Kivu et 

de la rivière Ruzizi, ont connu des difficultés liées à la courte durée du projet et à une moindre 

application des lois en matière de protection de l’environnement par les autorités politico-

administratives. Certaines d’entre elles ont proposé qu’elles soient impliquées dans l’exécution de 

l’activité sur le terrain. 

Concernant la durée de l’activité, il a été difficile d’atteindre tous les ménages riverains pendant 

les 2 mois des sensibilisations. Ainsi, le nombre des ménages riverains sensibilisés semble faible 

par rapport à l’occupation du bassin versant. Sur un total de 423 ménages sensibilisés dans le bassin 

de Bukavu, le quartier Ndendere est représenté avec 36,6%. Les quartiers Nkafu, Nyalukemba et 

Panzi sont moyennement représentés respectivement avec 19,9%, 13,9% et 11,6%.  Les quartiers 

Nyamugo et Kajangu sont respectivement représentés avec 5,4% et 5%. Les autres quartiers sont 

très faiblement représentés (figure 9). 

 

Figure 9 : Répartition des ménages sensibilisés en fonction des quartiers riverains du bassin de 

Bukavu 

3.6 Enjeux et perspectives 

L’activité de sensibilisation de la population riveraine du lac Kivu et de la rivière Ruzizi semble 

l’une des meilleures solutions dans la réduction des polluants dans ces écosystèmes aquatiques. La 

création des outils technologiques et écologiques peut également atténuer les risques de pollutions 
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par les déchets sur l’environnement. L’augmentation des équipes des sensibilisateurs avec une 

attention particulière sur les riverains de chaque site impactera positivement l’activité. 

La sensibilisation devra donc être menée aussi bien en amont qu’en aval du bassin du lac Kivu et 

de la rivière Ruzizi. 

3.7 Durabilité de l’activité 

Tableau 2 : Durabilité de l’activité de sensibilisation, mesures prises et menaces à la durabilité 

Durabilité des activités Mesures prises par LHAGREN Menaces à la durabilité 

1. Installation des 

pancartes et poubelles 

avec messages  

- Engagement des riverains dans la 

protection des pancartes et 

poubelles 

- Visite des sites une fois par 

semaine 

- Mise en place du numéro vert 

pour alerter le LHAGREN 

- Manque de moyen de 

communication chez les 

riverains  

- Risques de vol des pancartes 

et poubelles  

- Activités anthropiques 

2. Continuité de la 

publicité aux médias 

- Prolongation du contrat  

- Maintien de la collaboration avec 

les médias 

- Probables changements dans 

le programme de rediffusion 

- Manque des fonds pour 

prolonger le contrat  

3. Lecture du dépliant - Inciter occasionnellement les 

ménages à lire le dépliant  

- Circuler avec les dépliants à 

chaque sortie vers les 

communautés  

- Destruction des dépliants par 

les enfants  

- Stock limité des dépliants 

4. Mise en place d’une 

plateforme de 

discussion sur la 

gestion des déchets 

dans la ville de Bukavu 

- Sélectionner et informer les 

membres 

- Créer un groupe WhatsApp  

- Méfiance des certains chefs 

locaux 

- Manque de téléphone Android 

pour accéder au groupe 

WhatsApp 
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4. ACTIVITE DE RESTAURATION DE LA VEGETATION AQUATIQUE DANS LA 

ZONE LITTORALE DU LAC KIVU ET DE LA RIVIERE RUZIZI 

L’objectif de cette activité était de restaurer les végétaux aquatiques (macrophytes) dans les zones 

dénudées sur le littorale du lac Kivu et le long de la rivière Ruzizi, bassin de Bukavu. Quelques 

plantules des différentes espèces végétales devraient être piquées dans les zones qui en possèdent 

en abondance pour être plantées dans des zones dégradées en tenant compte des facteurs du milieu 

pour chaque espèce au lac Kivu, bassin de Bukavu et sur la rivière Ruzizi. 

4.1  Prospection des sites au lac Kivu et sur la rivière Ruzizi 

Les travaux de restauration des végétaux aquatiques (macrophytes) au niveau du lac Kivu et à la 

rivière Ruzizi avaient débuté par la prospection des sites. Cette dernière consistait à faire des 

descentes au lac Kivu et sur la rivière Ruzizi afin d’identifier les sites à restaurer, les espèces à 

utiliser et les sites où elles seront récupérées.  

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Identification des sites à restaurer (a), des espèces à utiliser et leurs sites de récupération 

(b) 

Au total 7 sites ont été identifiés dont cinq au lac Kivu et trois à la rivière Ruzizi ; au lac Kivu il 

s’agit d’un site à Kazingo, trois sites à Bwindi et un site à Kalengera.  Sur la rivière Ruzizi : un site 

a été choisi à Gyamba, un à Elila et un à la Ruzizi. Quatre espèces de végétaux aquatiques ont été 

identifiées et choisies comme appropriées aux sites à restaurer. Parmi ces espèces il y avait les 

Phragmites mauritianum, Cyperus latifolius, Pennisetum purpureum et Typha latifolia répertoriées 

dans trois sites différents de récupération. Pour les sites identifiés au lac Kivu, les espèces 

Phragmites mauritianum, Cyperus latifolius et Pennisetum purpureum ont été utilisées et sur la 

rivière Ruzizi, les espèces Phragmites mauritianum, Cyperus latifolius et Typha latifolia ont été 

a b 
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utilisées. Le choix de ces espèces se justifie par leur adaptation et leur rôle écologique dans les 

biotopes concernés. 

4.2 Restauration des végétaux aquatiques au lac Kivu et sur la rivière Ruzizi  

Les activités de restauration des macrophytes ont débuté en date du 19/02/2022 au lac Kivu et le 

05/04/2022 sur la rivière Ruzizi et ont pris fin au mois d’août 2022.  

 

 

 

 

 

Figure 11 : Restauration des végétaux aquatiques au lac Kivu (a) et sur la rivière Ruzizi (b) 

Ces activités de restauration étaient souvent accompagnées par des sensibilisations de la population 

riveraine sur la nécessité de leur protection et de leur présence en milieu aquatique. Ces 

sensibilisations ont amené la population riveraine à collaborer avec l’équipe de LHAGREN 

pendant le déroulement de l’activité. Le monitoring de l’évolution des plantules se fait 

hebdomadairement, chaque samedi de la semaine, l’équipe de LHAGREN visite les sites de 

restauration pour ainsi s’assurer de l’évolution des plantules et échanger avec la population 

riveraine. Cette activité est disponible sur https://www.univofbukavu.org/2022/03/17/repiquage-

des-macrophytes-sur-le-littoral-du-lac-kivu-ce-15-mars-2022/ 

4.3  Croissance des végétaux aquatiques dans les sites restaurés au lac Kivu et sur la rivière 

Ruzizi 

Les végétaux aquatiques ont poussé dans les différents sites dénudés auparavant au lac Kivu et à 

la rivière Ruzizi. De ces 4 espèces utilisées, trois espèces se sont bien adaptées ; Phragmites 

mauritianum, Cyperus latifolius et Pennisetum purpureum. Les espèces Cyperus latifolius et 

Pennisetum purpureum ont montré une croissance très rapide au lac Kivu et Cyperus latifolius sur 

la rivière Ruzizi. Chaque semaine le monitoring constait à : évaluer la croissance en taille de chaque 

a b 

https://www.univofbukavu.org/2022/03/17/repiquage-des-macrophytes-sur-le-littoral-du-lac-kivu-ce-15-mars-2022/
https://www.univofbukavu.org/2022/03/17/repiquage-des-macrophytes-sur-le-littoral-du-lac-kivu-ce-15-mars-2022/
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espèce, identifier le type de menaces et échanger avec les personnes qui exercent des activités qui 

nuisent à la croissance de ces macrophytes. 

Comparativement aux deux autres espèces précédentes, l’espèce Phragmites mauritianum a montré 

une croissance relativement lente, ce qui serait lié à la biologie de cette espèce végétale. 

 

Figure 12 : Monitoring sur la rivière Ruzizi (a) et au lac Kivu (b) avec Mr Manassé de la GIZ 

Au total 1536 mètres dénudés auparavant ont été restaurés au lac Kivu et sur la Rivière Ruzizi. Une 

distance de 947 mètres de longueur et 1 mètre de largeur a été restaurée au lac Kivu et 589 mètres 

de longueur avec 1 à 2 mètres de largeur sur la rivière Ruzizi. 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Un des sites dénudés auparavant sur la rivière Ruzizi et restauré par l’espèce Cyperus 

latifolius 

 

 

Après  Avant 

a b 
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Figure 14 : Un des sites dénudés auparavant au lac Kivu et restauré par l’espèce Pennisetum 

purpureum 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 15 : Un des sites dénudés auparavant sur la rivière Ruzizi et restauré par l’espèce 

Phragmites mauritianum 

4.4 Evaluation de la croissance de la végétation aquatique sur les sites restaurés du lac Kivu 

et de la rivière Ruzizi 

La distribution moyenne de la taille exprimée en cm des espèces des macrophytes plantés sur la 

rivière Ruzizi est présentée sur la figure ci-dessous. 

Ainsi, la taille minimale de Cyperus latifolius est de plus ou moins 47cm et sa taille maximale est 

de plus ou moins 140cm. La taille de Phragmites mauritianum varie entre 8cm et 85cm, la taille 

de Typha latifolia variant entre 48cm et 140cm. 

Avant  
Après  

Avant Après  
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Figure 16 : Distribution de la taille des espèces des macrophytes plantées sur la rivière Ruzizi  

Au lac Kivu, site de Kazingo, bassin de Bukavu, la distribution de la taille des macrophytes plantés 

est présentée sur la figure ci-dessous pour les espèces Cyperus latifolius, Phragmites mauritianum 

et Pennissetum purpureum.  La taille minimale de Cyperus latifolius est de plus ou moins 18cm et 

sa taille maximale est de plus ou moins 98cm. La taille de Phragmites mauritianum varie entre 

1cm et 65cm, et la taille de Pennissetum purpureum varie entre 1cm et 60cm. 

Lors du monitoring hebdomadaire au lac Kivu, il a été constaté qu’en moyenne Cyperus latifolius 

doublait sa taille par semaine, tandis qu’en moyenne Phragmites mauritianum et Pennissetum 

purpureum l’augmentait de 10 cm. 

 

Figure 17 : Distribution de la taille des espèces de macrophytes plantées au lac Kivu, site de 

Kazingo 
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4.5 Difficultés rencontrées lors de la restauration des végétaux aquatiques au lac Kivu et sur 

la rivière Ruzizi 

Cette activité de restauration des végétaux aquatiques au lac Kivu et sur la rivière Ruzizi a connu 

plusieurs menaces d’origines anthropiques et naturelles. Des fortes vagues ont arraché certaines 

plantules, juste après restauration au lac Kivu empêchant leur bonne croissance. Les destructions 

liées aux activités anthropiques comme celles de remblayage des terres sur les macrophytes 

restaurés, accostages des pirogues, déversements des déchets de tout genre et broutage par les 

chèvres, ont été également notées. 

  

 

 

 

Figure 18 : Différentes menaces rencontrées lors de la restauration des macrophytes A : 

déversement de sol, B : accostage des pirogues 

4.6 Révision de la restauration des végétaux aquatiques au lac Kivu et sur la rivière Ruzizi 

Après certains cas de destruction, une phase de révision avait été organisée sur des sites bien 

identifiés. Cette activité s’était déroulée aux mois de Juin et Juillet 2022 et avait pour but de 

repiquer les macrophytes dans certains sites où ils ont été détruits au lac Kivu et sur la rivière 

Ruzizi. La nouvelle stratégie consistait à les planter pendant la période des moindres vagues, à les 

fixer plus solidement en touffes distantes. Trois sites ont été ainsi identifiés pour la révision, à 

savoir deux sites au lac Kivu (Kazingo et Kalengera) et un site sur la rivière Ruzizi (site Elila). 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Révision de la restauration par Phragmites mauritianum et Cyperus latifolius sur la 

rivière Ruzizi (a) et au lac Kivu (b) 

a      b  

A  B  
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De même, une nouvelle sensibilisation a été organisée dans ces sites pour la pérennisation des 

acquis de cette activité du projet. Le but de cette nouvelle sensibilisation fut l’implication des 

cadres de base dans la protection des plantules et la sensibilisation de la population riveraine sur 

les bienfaits de la végétation aquatique. Cette activité a réveillé la conscience de la population 

riveraine qui continue même à transmettre des alertes sur l’évolution des plantules. Eux-mêmes 

sensibilisent les autres à ne plus détruire ces plantules. Les autorités (Ministre Provincial de 

l’environnement, agriculture, pêche et élevage) ont récemment au mois de septembre rappeler le 

respect strict des 10m de rive et l’interdiction formelle des déversements des sols au bord du lac 

Kivu (cfr code pénal livre 2, décret organique de 1937). 

4.7 Enjeux et Perspectives 

Après avoir connu certaines difficultés dans cette activité, et après avoir accueilli les suggestions 

des groupes cibles, il a été noté que pour mieux réussir la restauration des végétaux aquatiques 

(macrophytes) au lac Kivu, bassin de Bukavu et sur la rivière Ruzizi, le mieux serait d’intégrer 

dans sa réalisation les cadres de base et les responsables des associations ayant des activités sur le 

lac et sur la rivière Ruzizi. Il sera également question de tenir compte de la périodicité au lac Kivu 

et du niveau des eaux sur la rivière Ruzizi, de la bonne collaboration avec les autorités provinciales 

et le renforcement de la sensibilisation auprès des populations riveraines de ces écosystèmes 

aquatiques. 

4.8 Leçons apprises 

Il est possible de restaurer encore les végétaux aquatiques sur le littorale du lac Kivu et sur la rivière 

Ruzizi. Trois espèces de macrophytes dont les Phragmites mauritianum, Cyperus latifolius et 

Pennisetum purpureum se sont bien adaptées. L’espèce Typha latifolia peut être utilisée mais elle 

est trop fragile et demande beaucoup plus de suivi. Stopper les activités anthropiques dans les 10 

mètres de rives permettrait une bonne croissance des macrophytes. De juin en septembre les vagues 

se dirigent généralement vers l’Est du lac Kivu suivant la direction du vent, ce qui suggère la bonne 

période pour faire la restauration au lac Kivu. Le niveau d’eau de la rivière Ruzizi varie 

régulièrement, la restauration doit alors se faire à trois niveaux à partir de la rive. Dans chaque site, 

la population riveraine devra normalement lors des prochaines interventions, intégrer les équipes 

de restauration et de surveillance. 
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4.9 Durabilité de l’activité 

Deux stratégies ont été adoptées pour la constance de ces végétaux déjà restaurés, il s’agit de 

l’implication des cadres de base pour la protection de ces plantules et la conscientisation de la 

population. Pendant les échanges, les habitants en présence de leurs chefs ont dénoncé ceux qui 

pratiquent les activités qui endommagent les macrophytes aquatiques. Ces échanges avec la 

population locale ont permis de toucher les consciences sur le niveau de destruction des 

macrophytes aquatiques et les impacts néfastes sur le lac Kivu et la rivière Ruzizi. Actuellement, 

eux-mêmes à travers les téléphones transmettent des alertes sur la situation des plantules. Avec 

l’appui des chefs d’avenues, ils surveillent et sensibilisent déjà les autres à ne plus détruire ces 

plantules. Le Maire de la ville de Bukavu avait été informé de la destruction dans certains sites des 

macrophytes restaurés, suite au déversement du sol, et avait immédiatement instruit à la police 

d’assainissement d’accentuer la surveillance pour arrêter les récalcitrants. 
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5. ACTIVITE DE RAMASSAGE DES DECHETS PLASTIQUES AU LAC KIVU ET A LA 

RIVIERE RUZIZI 

L’activité de ramassage des déchets plastiques flottants avait comme objectif premièrement de 

réduire les menaces de pollution qui pèsent actuellement sur la zone littorale du lac Kivu et sur la 

rivière Ruzizi. Deuxièmement, l’activité visait à sensibiliser la population locale riveraine du lac 

Kivu et de la rivière Ruzizi sur la gestion durable des déchets plastiques dans les lieux publics, en 

particulier les ports. Troisièmement, elle visait la mise en valeur des déchets plastiques collectés 

en vue de contribuer à la réduction des menaces de pollution de ces deux écosystèmes aquatiques. 

Pour ce faire, l’activité de ramassage des déchets plastiques au lac Kivu et sur la rivière Ruzizi a 

été associée à celle de l’installation des pancartes et des poubelles métalliques dans les marchés et 

points chauds le long du lac et de la rivière Ruzizi, bassin de Bukavu, ainsi que des poubelles 

plastiques dans les ports. Les éléments de ces activités sont disponibles en ligne sur   

https://www.univofbukavu.org/2022/05/25/installation-des-pancartes-et-poubelles-metalliques-

dans-les-marches-le-long-du-littoral-du-lac-kivu-et-de-la-riviere-ruzizi/   

https://www.univofbukavu.org/2022/08/19/ramassage-des-dechets-plastiques-au-lac-kivu-et-sur-

la-riviere-ruzizi/ 

https://www.univofbukavu.org/2022/09/08/installation-des-poubelles-plastiques-dans-les-ports-

de-la-ville-de-bukavu/ 

5.1 Résultats 

Au total 3.946,07 kilogrammes de déchets plastiques ont ainsi été collectés du mois de mai à juillet 

2022 au lac Kivu et sur la rivière Ruzizi. Ces déchets ont ensuite été triés, pesés puis évacués vers 

les organisations partenaires pour le recyclage. 

 

Figure 20 : Ramassage des déchets plastiques dans la baie de Ndendere (A) et un poisson asphyxié 

dans un emballage plastique dans la baie de Ndendere 

A B 

https://www.univofbukavu.org/2022/05/25/installation-des-pancartes-et-poubelles-metalliques-dans-les-marches-le-long-du-littoral-du-lac-kivu-et-de-la-riviere-ruzizi/
https://www.univofbukavu.org/2022/05/25/installation-des-pancartes-et-poubelles-metalliques-dans-les-marches-le-long-du-littoral-du-lac-kivu-et-de-la-riviere-ruzizi/
https://www.univofbukavu.org/2022/08/19/ramassage-des-dechets-plastiques-au-lac-kivu-et-sur-la-riviere-ruzizi/
https://www.univofbukavu.org/2022/08/19/ramassage-des-dechets-plastiques-au-lac-kivu-et-sur-la-riviere-ruzizi/
https://www.univofbukavu.org/2022/09/08/installation-des-poubelles-plastiques-dans-les-ports-de-la-ville-de-bukavu/
https://www.univofbukavu.org/2022/09/08/installation-des-poubelles-plastiques-dans-les-ports-de-la-ville-de-bukavu/
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Ainsi, 3.272,2 kilogrammes des déchets plastiques ont été collectés au lac Kivu avec 25,7% des 

bouteilles plastiques ; 20,5% des souliers plastiques ; 5,4% d’emballages plastiques et 48,4% 

d’autres déchets (bouchons, chaises plastiques, bassins, sucettes, …). 

 

Figure 21 : Proportions des déchets plastiques collectés au lac Kivu, Bassin de Bukavu 

Sur la rivière Ruzizi, 673,87 kilogrammes de déchets plastiques ont été collectés dont 62,4 % de 

bouteilles plastiques ; 20,3 % de déchets divers ; 13,3% de chaussures plastiques et 4,1% 

d’emballages plastiques. 

La prédominance des bouteilles plastiques se justifierait par leur grande flottabilité et moindre 

possibilité de rétention par les obstacles dans le lit de la rivière Ruzizi et de ses affluents. 

 

Figure 22 :  Proportions des déchets plastiques collectés sur la rivière Ruzizi 
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5.2 Changement observé après le ramassage des déchets plastiques 

Le changement observé fait état d’une nette amélioration de la fourniture en courant électrique au 

niveau de la centrale hydroélectrique Ruzizi Ier. La population n’a pas manqué d’exprimer ses 

sentiments de satisfaction à l’endroit des efforts déployés par le LHAGREN et ses partenaires. 

Certaines zones de frai ont ainsi été dégagées d’encombrements pour leur fonctionnement optimal. 

Ci-dessous quelques photos de la situation avant et après ramassage : 

Figure 23 : Ramassage des déchets plastiques au port SNCC de Bukavu 

Figure 24 : Ramassage des déchets à l’embouchure de la rivière Kahwa 

 

Avant Après 

Avant Après 
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Figure 25 : Ramassage des déchets plastiques au lac de barrage (rivière Ruzizi) 

5.3 Acquis de l’activité 

La population riveraine du lac Kivu et de la rivière Ruzizi a été sensibilisée sur les gestes 

écologiques pour la bonne gestion des déchets biodégradables et non-biodégradables : la séparation 

des déchets dans les ménages, l’abonnement aux structures d’assainissement de la ville pour chaque 

ménage, et le rejet des déchets dans les poubelles disponibles dans la ville. 

Le projet pilote a doté la ville de Bukavu des 50 poubelles métalliques et plastiques pour recevoir 

des déchets urbains dans les marchés et les places publiques (une pour les déchets biodégradables 

et une autre pour les déchets plastiques).  

Avant Après 
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Figure 26 : Sensibilisation sur la bonne gestion des déchets au lac Kivu et à la rivière Ruzizi 

avec A : poubelles métalliques, B : poubelles plastiques et C et D : pancartes 

Autres acquis : 

- L’évacuation des déchets a permis de protéger la santé de la population riveraine des risques de 

maladies pouvant provenir de la proximité et de l’entassement de ces déchets. 

- Les pancartes métalliques fixées dans les places publiques rappellent sur la protection et les 

services que fournissent le lac Kivu et la rivière Ruzizi. 

- Les poubelles plastiques fixées dans les ports de la ville de Bukavu, sensibilisent les passagers 

utilisant le lac Kivu sur la bonne gestion et la valorisation des déchets. 

A B 

C D 

A B 

C D 
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- Le soutien à la jeunesse et à l’entreprenariat à travers la mise en valeur des déchets ramassés au 

lac et à la rivière Ruzizi pour leur transformation en pavés et objets de décoration par les 

organisations partenaires au LHAGREN-UOB (à savoir FDA et PLASTICOR). 

Figure 27 : Transformation des déchets plastiques et leur mise en valeur par les organisations des 

jeunes entrepreneurs partenaires au LHAGREN-UOB 

5.4 Impacts de l’activité  

- La sensibilisation sur la bonne gestion des déchets continue dans les marchés et les quartiers avec 

l’implication des cadres de base et leaders locaux. 

- L’appropriation des poubelles et des pancartes par les groupes cibles pour l’évacuation et le suivi. 
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- La protection du lac Kivu et de la rivière Ruzizi contre les risques de pollution. 

5.5 Difficultés rencontrées 

- Apres un long séjour dans l’eau, les déchets plastiques, surtout les bouteilles remplies de toute 

sorte de liquide, dégagent des odeurs nauséabondes qui peuvent affecter la santé humaine. 

- Le manque d’équipements appropriés pour ramasser une grande quantité des déchets 

(biodégradables et non biodégradables) fut un obstacle pour le ramassage d’une grande quantité de 

déchets plastiques flottants. 

- Le nombre de poubelles et pancartes n’était pas suffisant pour couvrir toutes les artères de la ville 

de Bukavu.  

- Les déchets sont mélangés dans le lac et sur la rivière rendant difficile la collecte uniquement des 

déchets plastiques. 

- Le nombre des ouvriers affectés à l’activité de ramassage des déchets plastiques s’était montré 

insuffisant. 

5.6 Enjeux et perspectives 

- L’activité de ramassage devra à l’avenir considérer toutes les catégories des déchets 

(biodégradables et non biodégradables) pour protéger efficacement les eaux du lac et de la rivière 

Ruzizi. Le LHAGREN-UOB a l’intention de s’impliquer davantage dans la valorisation de tous les 

types des déchets. 

- La sensibilisation de la population en amont du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi doit se 

poursuivre pour avoir des résultats palpables à l’avenir. 

- Une plus longue durée avec des outils adéquats est souhaitable est nécessaire afin d’éradiquer 

tous les déchets plastiques dans les milieux aquatiques. 

- Le LHAGREN-UOB compte renforcer son partenariat avec les organisations des jeunes 

entrepreneurs pour une meilleure valorisation de ces déchets. 

5.7 Leçons apprises 

L’activité de ramassage des déchets plastiques au lac Kivu et à la rivière Ruzizi a démontré qu’il 

est possible de débarrasser le lac et la rivière Ruzizi des déchets qui y sont souvent déposés. Le 
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renforcement de la main d’œuvre s’impose pour des meilleurs résultats. L’installation des pancartes 

et poubelles devra couvrir toutes les communes de la ville de Bukavu. 

L’implication de toutes les parties prenantes (Mairie de la ville, Ministère provincial de 

l’environnement, société civile environnementale, …) et la prise de conscience de la population 

sur la problématique des déchets dans la ville de Bukavu, est indispensable pour la réussite des 

activités d’une gestion intégrée des ressources en eau du lac et de la rivière Ruzizi. 

5.8 Durabilité de l’activité 

Le LHAGREN collabore avec deux entrepreneurs locaux impliqués dans la collecte des déchets 

pour s’assurer de la durabilité des activités de ramassage des déchets. Il s’agit de : 

- AGDD (Action Globale pour le Développement Durable) qui prend en charge l’évacuation des 

déchets biodégradables et non biodégradables des poubelles métalliques vers le dépotoir public de 

la ville de Bukavu trois fois la semaine jusqu’en Décembre 2022, période après laquelle les 

poubelles seront remises sous la responsabilité de la Mairie de Bukavu. 

- FDAG (Full Development Agency Group) prend en charge l’évacuation des déchets plastiques 

dans les poubelles plastiques installées dans les ports de la ville de Bukavu, vers son centre de 

traitement pour la transformation en pavés. 

A chaque point de fixation des pancartes et poubelles, le LHAGREN a identifié des individus 

appelés ‘groupes cibles’ dont la responsabilité est de pérenniser les acquis du projet pilote. Ils 

informent le LHAGREN à temps réel sur l’état des pancartes et des poubelles installées sur terrain 

et sur les éventuelles menaces qui pourraient affecter celles-ci. Aussi, la sensibilisation de la 

population sur la gestion des déchets continue à la radio Maendeleo jusqu’en Décembre 2022. 

Néanmoins, différentes menaces pèsent sur la durabilité de ces activités, notamment : 

- L’existence de plusieurs marchés pirates dans la ville. 

- Certaines poubelles métalliques et plastiques sont parfois percutées par des conducteurs des 

véhicules, en état d’ébriété. 

- La quasi inexistence d’autres poubelles publiques. 

- L’utilisation de ces poubelles comme dépotoirs des déchets par les ménages environnants. 

- L’insuffisance des mesures coercitives par les autorités étatiques pour décourager les 

récalcitrants. 
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6. IMPACTS MAJEURS DU PROJET 

6.1 Au niveau des autorités politico-administratives 

Au cours de son exécution, il sied de noter quelques impacts majeurs atteints par le projet pilote 

ayant conduit à des résultats non négligeables à savoir : le plaidoyer auprès des autorités politico-

administratives sur la destruction des 10m de rive le long du littoral du lac Kivu et de la rivière 

Ruzizi a abouti à l’arrêté du Ministre Provincial de l’Environnement portant interdiction de 

construction dans les10m de rive au lac Kivu de Kalengera à Amsar. Il s’en est suivi la suspension 

par l’autorité provinciale de l’utilisation de cet espace pour les activités de concassage de moellon 

et rejet de sol. Cela est un début dans la prise de conscience des autorités administratives sur la 

protection du littoral du lac Kivu et de la Ruzizi. 

La cartographie du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi a permis la mise en place d’une carte 

montrant les zones propices à la formation (initiation) de l’érosion et les sites de restauration des 

macrophytes en évaluant leur étendue en termes de longueurs et de surfaces couvertes. 

6.2 Au niveau de la population et des cadres de base 

L’activité de sensibilisation de la population locale a eu comme impact majeur l’augmentation du 

nombre des abonnés aux structures d’assainissement de la ville de Bukavu dans les ménages et 

dans les marchés. Certains propriétaires des parcelles au bord du lac Kivu interdisent actuellement 

le rejet des déchets dans les 10 m de rives (cas de la baie de Ndendere). 

La mise en place des plateformes d’information, de discussion et d’échanges sur les réseaux 

sociaux autour de la problématique de déchets au lac Kivu et sur la rivière Ruzizi. 

Ceci a été à la base d’une collaboration entre les autorités politico-administratives, les acteurs de 

la société civile et les chercheurs de LHAGREN-UOB à travers des débats écocitoyens sur la 

gestion intégrée des déchets dans la ville de Bukavu 

https://www.youtube.com/watch?v=mFZFr0CCRP0 

6.3 Avec la restauration des macrophytes 

La croissance des macrophytes quant à elle, a permis de récupérer certains sites susceptibles d’être 

envahi par les activités anthropiques, en couvrant une surface totale d’environ 1759m2 au lac Kivu 

et à la rivière Ruzizi. 

https://www.youtube.com/watch?v=mFZFr0CCRP0
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Dans les années avenir, ces macrophytes pourront coloniser plus de surface que celle restaurée dans 

cette zone littorale. Ainsi, leur abondance augmentera à chaque année et ces sites restaurés 

attireront un grand nombre des poissons pour la nutrition et la reproduction, ce qui va impacter 

positivement sur la productivité halieutique du lac et de la Ruzizi. L’abondance de ces macrophytes 

va également contribuer à combattre l’extension de l’érosion des berges du lac Kivu et de la rivière 

Ruzizi, tout en participant à l’autoépuration des eaux. 

6.4 Avec le ramassage des déchets plastiques 

Les activités de ramassage des déchets plastiques au lac Kivu et sur la rivière Ruzizi ont permis 

de sensibiliser sur les gestes éco-responsables des riverains, dont la majeure partie ignore encore 

l’impact négatif des déchets plastiques dans l’écosystème aquatique. 

Au-delà de la participation à l’assainissement de la zone littorale du lac Kivu, bassin de Bukavu 

et du lac de barrage de la centrale hydroélectrique Ruzizi I, cette activité a permis  une prise de 

conscience de la population riveraine sur le danger que représente les déchets plastiques dans 

ces écosystème aquatiques. 
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7. CONCLUSION, RECOMMENDATIONS ET PERSPECTIVES 

7.1 Conclusion 

Le projet pilote d’appui à la gestion intégrée des ressources en eau du lac Kivu et de la rivière 

Ruzizi fut une opportunité de lutter contre les menaces qui pèsent actuellement sur le lac Kivu et la 

rivière Ruzizi. Dans le bassin de Bukavu, les deux écosystèmes ont un équilibre fragile à cause de 

la proximité des habitations et de l’absence d’une politique d’assainissement et d’urbanisation. 

L’objectif de la sensibilisation était d’atteindre au moins 1% de la population estimée à 1000000 

d’habitants, soit 10000 ménages sur la gestion des déchets solides et liquides dans différents 

quartiers cibles dans le bassin versant du lac Kivu, bassin de Bukavu et de la rivière Ruzizi en RD 

Congo. La sensibilisation semble avoir atteint son objectif à travers les visites porte à porte le long 

des rivières Kahwa et Ruzizi, dans les marchés au bord du lac Kivu, les caravanes et sketchs, ainsi 

que les spots publicitaires radio-télévisés. 

La restauration des macrophytes par les quatre espèces de végétaux aquatiques identifiées et 

sélectionnées comme étant appropriées aux sites à restaurer a donné des résultats satisfaisants. 

Cette activité couplée aux activités de sensibilisation a permis d’éveiller la conscience de la 

population riveraine qui ignorait les rôles que jouent ces végétaux aquatiques dans leur écosystème. 

Parmi les quatre espèces choisies, les Cyperus latifolius et Pennisetum purpureum ont montré une 

croissance rapide alors que le Phragmites mauritianum a montré une croissance relativement lente. 

Connaissant déjà l’importance des végétaux aquatiques, la population riveraine promet de 

s’impliquer pour pérenniser cette activité et maintenir ces zones de reproduction des poissons 

tout en protégeant les zones côtières du lac Kivu et de la rivière Ruzizi contre l’érosion. 

7.2 Recommendations 

- De maintenir un suivi permanent sur les acquis de ce projet pilote au lac Kivu et sur la rivière 

Ruzizi, 

- D’accorder plus de temps et des moyens aux activités de ce projet pilote au lac Kivu et sur la 

rivière Ruzizi pour des résultats meilleurs, 

- De faire participer toutes les parties prenantes dans ces activités de prévention de la pollution et 

de gestion des déchets au lac Kivu et sur la rivière Ruzizi, 
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- D’appuyer le LHAGREN-UOB dans ses initiatives de lutte contre les menaces qui pèsent 

actuellement sur le lac Kivu et la rivière Ruzizi en vue d’une gestion durable de ces deux 

écosystèmes aquatiques, 

- De promouvoir la recherche scientifique pour une meilleur gestion du lac et de la rivière Ruzizi, 

- D’appliquer la loi sur le respect des 10m de rive au lac Kivu et sur la rivière Ruzizi, 

- De décourager les constructions anarchiques dans la ville de Bukavu, 

- De songer à réhabiliter les canalisations d’eaux et au reboisement des bassins versants du lac Kivu 

et de la rivière Ruzizi, 

- De redynamiser le système des travaux communautaires dans différents quartiers de la ville de 

Bukavu, 

- D’exiger l’abonnement des ménages aux structures d’évacuation de déchets dans la ville de 

Bukavu, 

- De limiter les importations des sachets et bouteilles plastiques dans la province du Sud-Kivu. 

7.3 Perspectives 

- L’installation d’une station d’épuration des eaux usées à l’embouchure de la rivière Kahwa pour 

empêcher les entrées d’une part importante des déchets municipaux dans le lac Kivu, 

- La restauration de la végétation aquatique dans d’autres bassins du lac Kivu et de la rivière Ruzizi, 

présentant des cas d’érosion des berges, 

- Le reboisement des bassins versants du lac Kivu et de la rivière Ruzizi, 

- Une forte implication des autorités de la province pour espérer à des grands changements dans 

les modes de gestion des déchets dans la ville de Bukavu, 

- L’organisation des campagnes de sensibilisation sur la gestion rationnelle du lac Kivu et de la 

rivière Ruzizi, dans les écoles et universités de la sous-région, 

-  L’organisation de plus des campagnes de sensibilisation en amont qu’en aval en vue d’une 

meilleure protection du lac Kivu et de la rivière Ruzizi. 
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9. ANNEXES  

Annexe 1. Zone de restauration des macrophytes aquatiques. Axe Ruzizi 
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Annexe 2. Zone de restauration des macrophytes aquatiques. Axe lac Kivu 
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Annexe 3. Carte d’occupation de sol. Zone concernée : au plus à 70 m du lac Kivu et de la rivière Ruzizi (axe Kazingo - Ruzizi I) 
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Annexe 4. Carte des zones susceptibles à une forte sédimentation (zone littorale du sud du lac Kivu et de la rive droite de la rivière 

Ruzizi-partie ville de Bukavu) 
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Annexe 5. Dynamique côtière du littoral sud du lac Kivu suivi de l’anthropisation du littoral. Sur la baie de Bukavu (port SNCC), cfr 

images Google Earth (a) et la baie de Ndendere, cfr image Google Earth (b), on remarque un changement dans le paysage entre 2004 

(les images « avant » datent du 14 septembre 2004 et les images « après » datent du 21 janiver 2021). Les deux sites sont localisés sur 

la carte à droite 
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Annexe 6. Hauteurs d’eau atteintes par le débordement de la rivière Kahwa (le 16 mars 2022) à Bukavu 
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Annexe 7. Impacts liés aux manifestations d’inondations à partir du débordement de la rivière Kahwa. (a,c,d,f) déchets, ensablement 

dans le lit de la rivière et érosion des berges. La flèche rouge sur (d) indique le niveau que l’eau dépasse souvent lors des crues. (b,e) 

Ensablement, dépôt de gros blocs et destruction des maisons proches de la rivière Kahwa lors d’ événements d’inondation 

 


